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Formal

Formalet med denne gvelse er at give en grundlaeggende introduktion til at ar-
bejde med Gantt-diagrammer, et vigtigt veerktgj i projektstyring. Ved at plan-
leegge en fgdselsdagsfest leerer du at organisere opgaver, tidsplaner og athzengigheder
i et visuelt diagram.

Beskrivelse

Denne gvelse fokuserer pa planlegningen af en simpel fodselsdagsfest.

Ved hjzlp af et Gantt-diagram skal du organisere festens forskellige faser og
opgaver, herunder varigheder og afhsengigheder. @velsen giver et godt overblik
over, hvordan man kan strukturere og visualisere et projekt pa en overskuelig
made.



Instruktioner

Trin 1: Identificér Projektfaser og Opgaver
Start med at opdele fgdselsdagsfesten i fglgende hovedfaser:
¢ Planlesegning

— Bestem dato og sted
— Lav gaesteliste

— Send invitationer

Forberedelse

— Kgb dekorationer
— Forbered mad og drikkevarer
— Kgb en fgdselsdagskage
¢ Opsatning
— Dekorér lokalet
— Seet bord og stole op

Selve Festen

— Velkomst og introduktion
— Underholdning og aktiviteter

— Servering af mad og drikke

Oprydning

— Ryd op
— Tgm affald og ggr rent

Trin 2: Tildel Varigheder og Afhangigheder
For hver opgave skal du:

e Angive en estimeret varighed (f.eks. antal dage eller timer).

o Fastlaegge afheengigheder, som f.eks. hvilke opgaver der skal veere fuldfert,
fgr en ny opgave kan begynde.



Trin 3: Lav Gantt-Diagrammet

Brug veerktgjet GanttProject (https://www.ganttproject.biz/)) til at visualisere
projektet. Diagrammet skal vise:

e Alle opgaver og deres varigheder.

o Afhaengigheder mellem opgaver, f.eks. med pile.

e Angivelse af start- og slutdato for projektet.

e Relevante milestones

Trin 4: Analyser og Diskutér
Overvej fplgende spgrgsmal:

e Hvilke opgaver er kritiske for, at projektet kan gennemfgres til tiden?
e Er der opgaver, der kan forega samtidigt?
e Hvordan pavirkes tidsplanen, hvis en opgave bliver forsinket?

e Hvilke fordele giver det at anvende et Gantt chart frem for en liste af
dato’er i en word tabel eller lignende?


https://www.ganttproject.biz/

GanttProjekt QuickStart

Opret opgave

For at oprette en ny opgave hgjre-click da i opgavelisten (til venstre) og velg
ny opgave
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Figure 1: Opret opgave

Opgave egenskaber

Tilga en opgaves egenskaber ved at dobbelt klikke pa en opgave. Her kan
du eendre alle relvante data for den pagaelende opgave, herunder varighed,
afhaengigheder, farve, progression osv.
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Figure 2: Opret opgave

Opret del-opgave (subtask)

En del-opgave oprettes ved at markere en opgave og veaelge indryk. Opgaven
bliver nu til en del opgave af ovenstaende opgave. Den ovenstaende opgave kan
nu betragtes som en fase, bestaende af flere opgaver.
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Figure 3: Opret del-opgave

Navn | Startdato | Slutdato |
v  Fase1 05M11/2...  05M1/2...
05M1/2...  05M1/2...
05M11/2...  05M1/2...
Fase 2 05M11/2...  05M1/2...
Fase 3 05M11/2...  05M1/2...

Figure 4: Opret del-opgave resultat

Opret afhaengighed

En afhzengighed oprette mellem to opgaver, ved at markere en opgave, og traekke
en pil til den opgave som fglger.
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Figure 5: Opret athsengighed

Opret milestone (delmal)

For at oprette en milestone opret da en opgave, og marker denne som et ’delmal’
som nedenstaende.
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Figure 6: Opret milestone (delmal)



